

แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
<p>๑. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนา กสิกรรมสู่ระบบ เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล</p>	<p>กลุ่มเป้าหมาย : ๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน จำนวน ๗๓ จังหวัด รวม ๗๓ คน ๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ ๑ คน จำนวน ๕๗๕ อำเภอ รวม ๕๗๕ คน ๓. คริวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต คริวเรือนละ ๑ คน รวม ๓๓๗ คน ๔. คริวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต คริวเรือนละ ๑ คน จำนวน ๒๔,๘๔๒ คน ๕. ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จำนวน ๙,๑๘๘ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕,๐๑๕ คน</p> <p>งบประมาณ : ๒๔๐,๖๓๒,๒๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๑ ศูนย์, ศูนย์เรียนของเครือข่ายในพื้นที่ หรือพื้นที่ต้นแบบในชุมชนที่มีความพร้อมอยู่แล้วเป็นสถานที่ในการฝึกอบรม จำนวน ๗๙ ศูนย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ แห่ง</p> <p>หน่วยดำเนินการ : ส่วนกลาง โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๕ วัน ดังนี้</p> <p><u>วันที่ ๑</u> เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะความรู้เบื้องต้นในสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการความคาดหวัง/กลุ่มสัมพันธ์/ฝากตำแหน่ง อายุ รั้วผ้าสี เลือกผู้นำ - เรียนรู้ตำราผืนดิน กิจกรรมเดินชมพื้นที่ - เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - ถอดบทเรียนผ่านสื่อแผ่นดินไทย ตอน “แผ่นดินวิฤต” <p><u>วันที่ ๒</u> เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติ และฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ให้เข้าใจการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักกสิกรรมธรรมชาติ - แลกเปลี่ยนกับปราชญ์ - ฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ - ถอดบทเรียนผ่านสื่อ ตอน “คนหวงแผ่นดิน” 	<p>เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>(รวม ๕ เดือน)</p>	<p>ส่วนกลาง โดย สถาบันการ พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนา ชุมชน</p>

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>วันที่ ๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เข้าถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะการเป็นครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำในสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สื่อสร้างพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” - การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” - ถอดบทเรียนผ่านสื่อ “ทฤษฎีบันได ๙ ชั้น สู่ความพอเพียง” <p>วันที่ ๔ เพื่อสร้างความตระหนักกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย เรียนรู้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี และการดำรงตนในภาวะวิกฤตในสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สุขภาพพึ่งตน พัฒนา ๓ ชุมพลัง - สถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติ - จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ - Team Building หายอยู่ หากิน - ถอดบทเรียนผ่านสื่อ ตอน “วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเองในภาวะวิกฤต” <p>วันที่ ๕ เพื่อเรียนรู้การออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคม โคก หนอง นา โมเดล และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดลของตนเองได้อย่างเหมาะสมในสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กัตัญญต่อสถานที่พัฒนาจิตใจ - ทำบุญตักบาตร - ในหลวงในดวงใจ - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ - นำเสนอยุทธศาสตร์ <p>๒. สถาบันการพัฒนาชุมชนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่เป้าหมายได้</p> <p>ตัวชี้วัดกิจกรรม</p> <p>กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๓๕,๐๑๕ คน</p>		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
<p>๒. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน</p>	<p>กิจกรรมที่ ๒.๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ครัวเรือน แบ่งเป็น พื้นที่ ๑๐ ไร่ จำนวน ๒๓ ครัวเรือน/แปลง และพื้นที่ ๑๕ ไร่ จำนวน ๓๑๔ ครัวเรือน/แปลง</p> <p>งบประมาณ : ๓๕๙,๓๔๙,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ แปลง</p> <p>หน่วยดำเนินการ : ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ</p> <p>วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จังหวัด/อำเภอ นำแบบแปลนการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ที่ได้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาสิทธิระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และมีการออกแบบร่วมกันระหว่างครัวเรือนเจ้าของพื้นที่ ภาศึเครือข่าย และช่างออกแบบในพื้นที่ มาใช้วางแผนออกแบบการปรับปรุงกายภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ๒. จังหวัด/อำเภอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตามจำนวนพื้นที่ที่จังหวัดได้รับจัดสรร โดยดำเนินการปรับพื้นที่ตามแบบ โคก หนอง นา โมเดล ที่ได้จากข้อ ๑ ซึ่งแบ่งการดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ดำเนินการปรับปรุงแบบแปลงที่ดิน (ขุด ปรับแต่ง ทำคลองไส้ไก่ หนอง โคก หลุมขมครก ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม) <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ ๑๐ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๑๙,๒๐๐ ลบ.ม. - พื้นที่ ๑๕ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๒๘,๘๐๐ ลบ.ม. ๒.๒ ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ๓. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์) สำหรับจัดทำฐานเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น วัสดุอุปกรณ์สำหรับบำรุงดิน เป็นต้น ๔. จัดทำสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ เช่น ป้าย สื่อ คลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ๕. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เอื้อต่อการใช้งาน ด้วยการนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูดิน ด้านการบริหารจัดการน้ำด้านการใช้ประโยชน์ป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง 	<p>เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (รวม ๕ เดือน)</p>	<p>ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ</p>

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>๖. ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยการร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา</p> <p>๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงาน</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>พื้นที่ทำกิน พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ของภาคเอกชน หรือพื้นที่ครอบครอง/พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ในระดับตำบล</p> <p>ตัวชี้วัดกิจกรรม</p> <p>เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ในระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๔๐ ไร่</p> <p>กิจกรรมที่ ๒.๒ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน แบ่งเป็น พื้นที่ ๑ ไร่ จำนวน ๙,๙๒๕ ครัวเรือน/แปลง และ พื้นที่ ๓ ไร่ จำนวน ๑๔,๙๑๗ ครัวเรือน/แปลง</p> <p>งบประมาณ : ๑,๙๙๙,๙๗๘,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ แปลง</p> <p>หน่วยดำเนินการ : ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ</p> <p>วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>๑. จังหวัด/อำเภอ นำแบบแปลนสร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ที่ได้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และมีการออกแบบร่วมกันระหว่างครัวเรือนเจ้าของพื้นที่ ภาคีเครือข่าย และช่างออกแบบในพื้นที่ มาใช้วางแผน ออกแบบ การปรับปรุงกายภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล</p> <p>๒. จังหวัด/อำเภอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามจำนวนพื้นที่ที่จังหวัดได้รับจัดสรร โดยดำเนินการปรับพื้นที่ตามแบบ โคก หนอง นา โมเดล ที่ได้จากข้อ ๑ ซึ่งแบ่งการดำเนินการ ดังนี้</p>		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>๒.๑ ดำเนินการปรับปรุงแบบแปลงที่ดิน (ขุด ปรับแต่ง ทำคลองไส้ไก่ หนอง โคน หลุมขนมครก ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ ๑ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๑,๕๐๐ ลบ.ม. - พื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาตรดินขุด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. <p>๒.๒ ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคน หนอง นา โมเดล</p> <p>๒.๓ จัดพื้นที่พืช พันธุ์สัตว์ให้กับครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือน</p> <p>๓. พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เอื้อต่อการใช้งาน ด้วยการนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูดิน ด้านการบริหารจัดการน้ำด้านการใช้ประโยชน์ป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง</p> <p>๔. ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยการร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา</p> <p>๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>พื้นที่ทำกิน พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ของภาคเอกชน หรือพื้นที่ครอบครอง/พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน</p> <p>ตัวชี้วัดกิจกรรม</p> <p>เกิดพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๓ ไร่ จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔,๖๗๖ ไร่</p>		
<p>๓. สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน</p>	<p>กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จำนวน ๙,๑๘๘ คน แยกการจ้างงานเป็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล ๆ ละ ๑๐ คน รวม ๓,๓๗๐ คน ๒. จ้างงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน ๒,๘๐๙ ตำบล ๆ ละ ๒ คน รวม ๕,๘๑๘ คน <p>งบประมาณ : ๙๙๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๓๗ แปลง</p> <p>๒. พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ แปลง</p>	<p>เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔</p> <p>(รวม ๑๓ เดือน)</p>	<p>ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด</p>

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>หน่วยดำเนินการ : ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด</p> <p>วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามประกาศและระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้</p> <p>๑) มีสัญชาติไทย</p> <p>๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร</p> <p>๓) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>๔) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้างที่กำหนด ๑ ปี</p> <p>๕) เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)</p> <p>คำนิยาม เพิ่มเติม</p> <p>๕.๑) เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร</p> <p>๕.๒) บัณฑิตจบใหม่ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี</p> <p>๕.๓) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน หรือไม่มีงานประจำ</p> <p>๕.๔) แรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน หมายถึง ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน หรือ ออกจากงาน โยกย้ายกลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) หรือสถานการณ์ต่อเนื่องจากการระบาดของโรค</p> <p>๖) ผู้รับจ้างต้องไม่เป็น คู่สมรส และทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๒๙ ได้แก่ (๑) ผู้สืบสันดาน (๒) บิดามารดา (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลนั้น</p> <p>๗) เป็นผู้มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนตั้งอยู่ หรืออาศัยอยู่ในอำเภอใกล้เคียง</p> <p>๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทำสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)</p>		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ คน โดยคัดเลือกจากพัฒนาการอำเภอ พัฒนาการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หรือภาคประชาชน เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีหน้าที่รับมอบผลการดำเนินงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบเป็นรายงานผลการทำงานทุกสิ้นเดือน</p> <p>๔. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน ตามละเอียดงานเป็นระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน ดังนี้</p> <p>๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด</p> <p>๔.๒ รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย</p> <p>๔.๒.๑ กรณีเป็นผู้จ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล</p> <p>๑) พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล</p> <p>๑.๑) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล</p> <p>๑.๒) ทำงานตามหลักกิจกรรมธรรมชาติ (หลักการทำการเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมีทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๑.๓) พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทำสื่อเรียนรู้ประจำฐาน</p> <p>๑.๔) เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ พาทำปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง</p> <p>๑.๕) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform</p> <p>๑.๖) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล</p> <p>๑.๗) สื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจำทุกสัปดาห์</p>		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>๒) สนับสนุนการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)</p> <p>๒.๑) หมุนเวียนไปร่วมเอามือกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในตำบลที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล ตั้งอยู่ เรียนรู้การเป็นครูพาทำ</p> <p>๒.๒) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ และการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทำ</p> <p>๒.๓) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform</p> <p>๒.๔) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน</p> <p>๔.๒.๒ กรณีเป็นผู้จ้างงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน</p> <p>๑) พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน</p> <p>๑.๑) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแบบมาตรฐาน โคกหนอง นา โมเดล</p> <p>๑.๒) ทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมีทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๒) สนับสนุนองค์ความรู้แก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)</p> <p>๒.๑) หมุนเวียนไปร่วมเอามือกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียง เรียนรู้การเป็นครูพาทำ</p> <p>๒.๒) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ</p> <p>๒.๓) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform</p> <p>๒.๔) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน</p>		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>๔.๒.๓ สื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้กับผู้สนใจ</p> <p>๔.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๔.๑) จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน</p> <p>๔.๒) รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๔.๓) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อการพัฒนาขยายผลโครงการที่สามารถนำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ในอนาคตได้</p> <p>๔.๒.๕ ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบผลการดำเนินงานเป็นรายงานผลการทำงานทุกสิ้นเดือน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพื้นที่ที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ตั้งอยู่</p> <p>๖. สำนักงานพัฒนาชุมชน จะจ่ายเงินโดยแบ่งจ่ายเป็นรายงวด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท ทางบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง</p> <p>๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสรุปรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p> <p>๑. ผู้รับจ้างต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ระยะเวลา ๕ วัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ ศูนย์ หรือศูนย์ฝึกอบรมของภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด</p> <p>๒. ปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง คือ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน หรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ (พร้อมทั้งลงเวลาปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดให้) ทั้งนี้ หากมีการกิจจำเป็นและต่อเนื่อง จะต้องปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ</p>		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>๓. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานอาจหาผู้อื่นมาทำงานแทน หรือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ว่าจ้างทราบ</p> <p>๔. ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการจ้างได้</p> <p>๕. ถ้าผู้รับจ้างต้องการบอกเลิกสัญญาจ้าง ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน และต้องจ่ายค่าชดเชยการฝึกอบรมตามอัตราที่กำหนด</p> <p>สถานที่ส่งมอบงาน</p> <p>ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผลการดำเนินงาน โดยส่งเป็นรายงานผลการทำงานทุกสิ้นเดือน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพื้นที่ที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ตั้งอยู่</p> <p>สงวนสิทธิ์</p> <p>ข้อมูล รายงานดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินของ กรมการพัฒนาชุมชน ห้ามนำข้อมูลที่ได้จัดทำออกไปเผยแพร่ ทำซ้ำ และจัดเก็บข้อมูลไปใช้งาน หรือนำไปพัฒนาในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับอนุญาต จากกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>ค่าปรับ</p> <p>หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ ๑๐๐ บาท</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานอพยพกลับท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) รวมจำนวน ๙,๑๘๘ คน</p> <p>ตัวชี้วัดกิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จำนวน ๙,๑๘๘ คน ๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
<p>๔. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน</p>	<p>กลุ่มเป้าหมาย : ๑. ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนละ จำนวน ๒๔,๘๔๒ คน ๒. ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓. เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ ในกิจกรรมที่ ๓</p> <p>งบประมาณ : ๔๙๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ แปลง</p> <p>หน่วยดำเนินการ : ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ</p> <p>วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี ร่วมกันในแปลงของครัวเรือน พื้นที่ละ ๓ ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ สำหรับฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแปลงของครัวเรือน เช่น ปุ๋ย ฟางข้าว แกลบ จอบ เสียม กล้าไม้ พันธุ์ไม้ เป็นต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน เกิดการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่ เกิดความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่ <p>ตัวชี้วัดกิจกรรม</p> <p>ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน ได้รับการฝึกทักษะปฏิบัติทางหลักกิจกรรมธรรมชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่</p>	<p>เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (รวม ๖ เดือน)</p>	<p>ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงาน พัฒนาชุมชน อำเภอ</p>

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
<p>๕. บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล</p>	<p>กลุ่มเป้าหมาย : คริวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม ๓๓๗ คน</p> <p>งบประมาณ : ๕๗๗,๘๙๓,๐๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๓๗ แปลง</p> <p>หน่วยดำเนินการ : ๑. ส่วนกลาง โดยกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ๒. ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ</p> <p>วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แต่งตั้งคณะทำงานประสาน ๗ ภาคีระดับตำบล ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนาและภาคสื่อมวลชน เพื่อเป็นคณะทำงานสนับสนุน และประเมินความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ</p> <p>๑.๑ คณะทำงานประสาน ๗ ภาคี จัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อประเมินความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คริวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต แกนนำชุมชน หรือบุคคล กลุ่มองค์กรที่มีความสนใจในการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ไปปฏิบัติ</p> <p>๑.๒ รายงานหลักฐานการประเมินผลความพร้อมพื้นที่ต้นแบบและแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบให้จังหวัด เพื่อพิจารณาผลการประเมินความพร้อมพื้นที่ต้นแบบและแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบ และจังหวัดรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๑.๓ กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบและจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</p> <p>๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนให้คริวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ และแรงงานจิตอาสาชุมชน สร้างฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง จำนวน ๙ ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานกสิกรรมธรรมชาติ ฐานคนรักน้ำ ฐานคนรักแม่ธรณี ฐานคนรักแม่โพสพ ฐานคนติดดิน ฐานคนมีไฟ ฐานคนเอาถ่าน ฐานหัวคันทองคำ ฐานคนหัวเห็ด โดยอำเภอจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ รายกิจกรรม ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) อำเภอจัดทำรายละเอียดรายการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการสาธิตและฝึกปฏิบัติการจัดสร้างฐานการเรียนรู้ จำนวน ๙ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้</p> <p>(๑) ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ตำบลละ ๑ ฐาน ๆ ละ ๙๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๗ ฐาน เป็นเงิน ๓๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>เดือน ธันวาคม - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (รวม ๖ เดือน)</p>	<p>๑. ส่วนกลาง โดยกองคลัง กรมการพัฒนา ชุมชน ๒. ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงาน พัฒนาชุมชน อำเภอ</p>

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>(๒) ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ตำบลละ ๑ ฐาน ๆ ละ ๘๕,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๗ ฐาน เป็นเงิน ๒๘,๖๔๕,๐๐๐ บาท</p> <p>(๓) ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ตำบลละ ๑ ฐาน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๗ ฐาน เป็นเงิน ๑๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๔) ฐานการเรียนรู้คนรักแม่ธรณี ตำบลละ ๑ ฐาน ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๗ ฐาน เป็นเงิน ๒๖,๙๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๖) ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ตำบลละ ๑ ฐาน ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๗ ฐาน เป็นเงิน ๒๖,๙๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๗) ฐานการเรียนรู้คนรักน้ำ ตำบลละ ๑ ฐาน ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๗ ฐาน เป็นเงิน ๒๖,๙๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๘) ฐานการเรียนรู้คนรักแม่โพสพ ตำบลละ ๑ ฐาน ๆ ละ ๙๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๗ ฐาน ๓๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๙) ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ ตำบลละ ๑ ฐาน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๗ ฐาน ๓๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๑๐) ฐานการเรียนรู้หัวคันทองคำ ตำบลละ ๑ ฐาน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๓๗ ฐาน ๑๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ทั้งนี้ อำเภอพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามหลักกิจกรรมธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการสาธิตการสร้างฐานการเรียนรู้ เช่น ไม้ ต้นไผ่ ใบจาก ใบตองตึง ใบหญ้าคา หญ้าแฝก เป็นต้น</p> <p>๒) อำเภอจัดกิจกรรมฝึกอบรมโดยใช้แนวทางเอามื้อสามัคคีและเชิญปราชญ์ชุมชนที่มีองค์ความรู้มาทำการสาธิตและฝึกปฏิบัติในการสร้างฐานการเรียนรู้(เป็นจุดแสดงองค์ความรู้) ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะและนำไปปรับใช้ในครัวเรือน</p> <p>๓) อำเภอถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมฝึกอบรมบูรณาการร่วมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลเพื่อเป็นข้อมูลในการถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือน</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้</p> <p>๑) อำเภอจัดทำรายละเอียดรายการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการสาธิตและฝึกปฏิบัติสำหรับประจำฐานเพื่อการเรียนรู้จำนวน ๓๓๗ ตำบลๆ ละ ๙ ฐาน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท ดังนี้</p> <p>(๑) ฐานการเรียนรู้กิจกรรมธรรมชาติ (เอามื้อสามัคคี) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นเครื่องมือฝึกปฏิบัติการเอามื้อสามัคคี เช่น ถุงมือผ้า จอบ เสียม พลั่ว มีดพรวน ฟางข้าว บัวรดน้ำ ถังน้ำ บุงก็ เป็นต้น โดยคำนึงถึงจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการนำไปใช้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วเกิดประสิทธิภาพ</p> <p>(๒) ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตเพาะเห็ด เช่น อาหารเพาะ ขี้เลื่อย หัวเชื้อเห็ด ถังพลาสติกทรงรีขนาด ๗x๑๑ นิ้ว, ๙x๑๓ นิ้ว คอพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑-๑.๕ นิ้ว ฝ้ายหรือสำลี ยางรัด รำละเอียด ยิปซัม ปูนขาว ดิเกลือ เป็นต้น</p> <p>(๓) ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการเผาถ่าน เช่น ถังน้ำมัน ๒๐๐ ลิตร ท่อโยหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว / ยาว ๑ เมตร สามทางปูนหรือโยหิน อิฐมอญ ดินหรือดินเหนียว และทราย ขี้เถ้าหรือปูนซีเมนต์ ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว เลื่อย เป็นต้น</p>		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>(๔) ฐานการเรียนรู้คนรักแม่ธรณี จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ถังหมัก ที่มีฝาปิดสนิท กากน้ำตาล มูลสัตว์ (ขี้วัว) รำละเอียด/รำข้าว หัวเชื้อจุลินทรีย์ จอบ พลั่ว เป็นต้น</p> <p>(๕) ฐานการเรียนรู้คนติดดิน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการทำบ้านดิน เช่น ดินเหนียว ไม้ ค้อน ตะปู เลื่อย เป็นต้น</p> <p>(๖) ฐานการเรียนรู้คนรักขน้า จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตบำบัดน้ำเสีย เช่น การทำ EM Ball วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ กากน้ำตาล น้ำหมักชีวภาพ รำละเอียด ดินทราย เป็นต้น</p> <p>(๗) ฐานการเรียนรู้คนรักแม่โพสพ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตทำนาชีวภาพ เช่น จอบ เสียม พีชคลุมดิน พันธุ์ข้าว (พิจารณาจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง) ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น</p> <p>(๘) ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการผลิตพลังงานชีวภาพ เช่น ถังสำหรับหมักก๊าซ เป็นถังพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังสำหรับเก็บแก๊ส (ถังทราย) เป็นถังขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังสำหรับเก็บแก๊ส (ถังคว่ำ) เป็นถังขนาด ๑๒๐ ลิตร สายยาง ท่อ PVC มูลสัตว์ น้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น</p> <p>(๙) ฐานการเรียนรู้หัวคันทองคำ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการใช้พื้นที่หัวคันทอง เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พางข้าว ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ คราด พลั่วพรวนดิน เป็นต้น</p> <p>๙. กรมการพัฒนาชุมชนจัดส่งครุภัณฑ์ให้กับจังหวัดเพื่อดำเนินการตามระเบียบราชการและจัดทำรายละเอียดให้พื้นที่ต้นแบบ ยืมใช้ครุภัณฑ์ตามระเบียบราชการ</p> <p>๑๐. อำเภอร่วมกับคณะทำงานประสาน ๗ ภาคี ติดตามประเมินผล จัดการความรู้ชุมชน สื่อสารสู่สังคมและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ให้จังหวัดทราบ</p> <p>๑๑. จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ</p> <p>๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ทำงานตามหลักกิจกรรมธรรมชาติในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๓.๒ พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทำสื่อเรียนรู้ประจำฐาน</p> <p>๓.๓ เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ พาทำ ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง</p> <p>๓.๔ สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ และเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทำ</p> <p>๔. กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลผลิตในพื้นที่ เชื่อมโยงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality</p>		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>of life : CLM) ระดับตำบล กับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ที่อยู่โดยรอบเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ ฐานการผลิตวัสดุพื้นฐานที่ต้องการใช้ในการพัฒนาพื้นที่</p> <p>๕. กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality) มีฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ ๒. กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะในการบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคี ๓. กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ได้อย่างเหมาะสม <p>ตัวชี้วัดกิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality) จำนวน ๓๓๗ แห่ง มีฐานเรียนรู้ในพื้นที่อย่างน้อย ๙ ฐาน ๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ได้อย่างเหมาะสม ๓. เกิดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" 		
<p>๖. พัฒนาการสร้างมาตรฐานการผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย</p>	<p>กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๓๗ ครัวเรือน ๆ ละ ๒ คน รวมจำนวน ๖๗๔ คน จาก ๓๑ จังหวัด</p> <p>งบประมาณ : ๔,๘๘๙,๘๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย จำนวน ๔ ศูนย์ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทยสวนเพชร ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๒. ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทยสวนสายศร อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ๓. ศูนย์การเรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร ๔. ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดป่านาคำบ้านโคกกลาง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ <p>หน่วยดำเนินการ : ส่วนกลาง โดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน</p>	<p>เดือน มกราคม – เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (รวม ๖ เดือน)</p>	<p>ส่วนกลาง โดย สำนัก เสริมสร้างความ เข้มแข็งชุมชน</p>

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑. จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย จำนวน ๓ วัน ดังนี้</p> <p><u>วันที่ ๑</u> เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา โครงสร้างและคุณสมบัติของมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และฝึกปฏิบัตินวัตกรรมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐาน Earth Safe อินทรีย์วิถีไทยมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา - การอนุรักษ์ดินและน้ำ การผลิตปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตทดแทนสารเคมีทุกชนิด - ฝึกปฏิบัติการผลิตพืชและเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยรูปแบบและนวัตกรรมที่เหมาะสม (หลุมพอเพียง การปลูกพืชผัก การผลิตอาหารสัตว์) <p><u>วันที่ ๒</u> เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน งานช่าง พลังงาน Solar cell การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิธีการจัดการน้ำและจัดการแปลง ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน งานช่าง พลังงาน Solar cell Smart Farm การจัดการน้ำและการจัดการแปลง - การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างงานสร้างอาชีพ <p><u>วันที่ ๓</u> เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้า การเชื่อมโยงการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างแบรนด์ การรวมกลุ่มเครือข่าย - การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ทางการตลาด - การนำองค์ความรู้และนวัตกรรม แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้พัฒนา <p>๒. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตามแนวทางกระบวนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับผลผลิตทางการเกษตรทั้งการเพาะปลูก การแปรรูป และการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้</p> <p>ตัวชี้วัดกิจกรรม</p> <p>กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย</p>		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	จำนวน ๖๗๔ คน		
<p>๗. สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy</p>	<p>กลุ่มเป้าหมาย : ๑. คริวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๒. คริวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับคริวเรือน ๓. เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ๔. บุคลากรที่ได้รับการจ้างเหมาประจำโครงการฯ จำนวน ๓๓ คน</p> <p>งบประมาณ : ๑๑๖,๐๓๐,๔๐๐ บาท</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๒. พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับคริวเรือน ๓. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๑ แห่ง</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>๑. เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วน การฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศหลัง Covid – 19 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาระบบ Digital Platform ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการสำรวจพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ/หรือพื้นที่คริวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับคริวเรือน ทั้งก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการทั้งทางด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในบริบท โคก หนอง นา โมเดล</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของชุมชน เครือข่าย และผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การ</p>	<p>เดือน กันยายน ๒๕๖๓ - เดือน กันยายน ๒๕๖๔ (รวม ๑๓ เดือน)</p>	<p>ส่วนกลาง โดย สำนักงาน พัฒนา เทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศ</p>

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>จัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ต่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p>๔. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการในด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล และ/หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน</p> <p>๕. เพื่อสร้างระบบติดตาม ตรวจสอบและสร้างความปลอดภัยในการดำเนินงานโครงการฯผ่านระบบ Digital Platform ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถรายงานให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและผลการดำเนินงานของโครงการในทุกช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังการดำเนินงานโครงการ</p> <p>ขั้นตอนดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการดำเนินโครงการ ได้แก่ ระบบจัดเก็บแลประมวลผลข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ (Infrastructure Software) รองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและให้บริการแผนที่ออนไลน์ ๒. การสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยาน ไร้คนขับ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ วางแผนการบินสำรวจเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ สำหรับการสำรวจ และบินสำรวจถ่ายภาพในแต่ละแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ แปลง ๒.๒ การสำรวจจริงวัดทำจุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดิน (Ground Control Point) โดยใช้ตำแหน่งสถานีฐาน (CORS station) ของกรมแผนที่ทหาร ในการรับค่าปรับแก้ความถูกต้องในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ พื้นที่ ๒.๓ การประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ ด้วยโปรแกรม เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลเส้นชั้นความสูงภูมิประเทศ และข้อมูลความสูงเชิงเลข (Digital Surface Model : DSM) สำหรับเป็น Base map ในการประมวลผลในการตรวจสอบครั้งต่อไป ๒.๔ จัดทำภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง (๒ เมตร) ครอบคลุมพื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ๓. พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑ ฐานข้อมูลเกษตรกร <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑.๑ จัดทำฐานข้อมูลรายแปลง (รูปแปลง และข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร) 		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>๓.๑.๒ รายละเอียดด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม</p> <p>๓.๑.๓ เครื่องมือสำหรับการนำเสนอผลผลิตรายแปลง</p> <p>๓.๒ การประมวลผลและการติดตามด้านกายภาพ</p> <p>๓.๒.๑ การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ก่อนดำเนินการโครงการฯ</p> <p>๓.๒.๒ การติดตามจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อวัดระดับความสำเร็จของพื้นที่ ตามหลักธรรมาภิบาลการดำเนินโครงการ เพื่อยืนยันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของโครงการฯ (จำนวน ๒ ครั้ง)</p> <p>๓.๒.๓ วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>๓.๒.๔ การติดตามการขยายตัวของเครือข่ายเกษตรกร</p> <p>๓.๓ การประมวลผลและติดตามด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>- การศึกษา และวิเคราะห์ ปัจจัยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินคุณค่าในเชิงรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ การขยายตัวเศรษฐกิจของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/โอท็อประดับหมู่บ้าน/ตำบล รายได้ครัวเรือน สุขภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวและชุมชน</p> <p>๓.๔ สามารถแสดงผลและจัดทำแผนที่องค์ประกอบสำหรับการออกแบบการปรับพื้นที่ตาม โคก หนอง นา โมเดล</p> <p>๓.๕ สรุปผลรวมการติดตามและประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล</p> <p>๔. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร</p> <p>๔.๑ อบรมการใช้งานระบบการติดตามการบริหารการจัดการ และการประเมินผลสำเร็จทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔.๒ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <p>๕. การเพิ่มศักยภาพศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา โดยเพิ่มผู้ประสานงานที่มีศักยภาพสำหรับการติดตาม และดูแลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ จำนวน ๓๓ อัตรา</p> <p>๖. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน</p>		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	<p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการลงทะเบียน สํารวจ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคนง นา โมเดล</p> <p>ตัวชี้วัดกิจกรรม มีการสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p>		